

08MSU0017H  
Ejercicio fiscal  
Nombre de la DES:  
Clave Convenio  
Nombre del Proyecto:

Universidad Autónoma de Chihuahua  
2012  
Trimestre 3

P/PIFI-2012-08MSU0017H-05  
Fortalecimiento de capacidad y competitividad académica de la DES de educación y Cultura

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Indicador	Valores alcanzados en el trimestre		Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%			Porcentajes Trimestral	Porcentajes Anual	
<b>Capacidad Académica</b>												
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:95</b>												
1.1.1	Licenciatura	24	25,26	19	20,00	0	0,00	20	21,05	100+	100+	Se superó la meta
1.1.3	Maestría	50	52,63	50	52,63	0	0,00	47	49,47	100+	94	Se aumentó en 1 el valor con respecto al trimestre anterior. Se tienen nuevas contrataciones pero se está a la espera de los nombramientos. La meta de 50 se alcanzará el 4o trimestre.
1.1.4	Doctorado	26	27,37	26	27,37	0	0,00	25	26,32	100+	96,15	Un PTC está por lograr el grado de doctor, mismo que se reflejará el siguiente trimestre, para así alcanzar la meta.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	75	78,95	76	80,00	0	0,00	74	77,89	100+	97,37	Gracias a las nuevas contrataciones, se alcanzará la meta el siguiente trimestre.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	26	27,37	26	27,37	0	0,00	25	26,32	100+	96,15	Un PTC está por lograr el grado de doctor, mismo que se reflejará el siguiente trimestre, para así alcanzar la meta.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	54	56,84	52	54,74	51	53,68	57	60,00	100+	100+	Meta superada
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	7	7,37	7	7,37	0	0,00	7	7,37	100+	100,00	La meta anual ha sido alcanzada, a pesar de que un PTC miembro del SNI falleció. No obstante, un PTC más ingresó al SNI, con lo que la meta original se mantuvo e incluso hubiera sido superada.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	76	80,00	70	73,68	69	72,63	73	76,84	100+	100+	Con las nuevas contrataciones se ha superado la meta.
<b>Total de profesores que conforman la planta a Total:242</b>												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	142	58,68	150	61,98	131	54,13	146	60,33	100+	97,33	La meta ha sido superada.
<b>Total de Cuerpos Académicos Total:9</b>												
1.3.1	Consolidados.	3	33,33	3	33,33	0	0,00	2	22,22	100+	66,67	El CA MÚSICA, INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y PRAXIS INTERPRETATIVA avanzó al grado de "en consolidación".
1.3.2	En Consolidación.	3	33,33	2	22,22	0	0,00	3	33,33	100+	100+	

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Indicador	Valores alcanzados en el trimestre		Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%			Porcentajes Trimestral	Anual	
1.3.3	En Formación.	3	33.33	4	44.44	0	0.00	4	44.44	100+	100.00	Se espera que el CA COMUNICACION GLOBAL, CULTURA MEDIÁTICA Y TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, pase a "en consolidación" en la próxima evaluación.
<b>Competitividad Académica</b>												
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic. Total:10</b>												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	Meta alcanzada
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	Meta alcanzada
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	Meta alcanzada
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100.00	Meta alcanzada
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	meta alcanzada
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	Meta alcanzada.
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	Meta alcanzada.
<b>Profesores (PTC, PMT, PA) que reciben capacitación. Total:9</b>												
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	8	88.89	8	88.89	0	0.00	8	88.89	100+	100	Meta alcanzada
<b>Profesores (PTC, PMT, PA) que reciben capacitación. Total:9</b>												
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	33.33	4	44.44	0	0.00	3	33.33	100+	75.00	La acreditación del PE Licenciatura en Danza está programada para el día 4 de Noviembre del 2013 la facturación y convenio están en proceso, por lo que tanto la meta como el ejercicio del recurso serán alcanzados en tiempo y forma.
<b>Profesores (PTC, PMT, PA) que reciben capacitación. Total:9</b>												
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	8	88.89	8	88.89	0	0.00	8	88.89	100+	100.00	Meta alcanzada
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic. Total:1,768</b>												
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1643	92.93	1643	92.93	0	0.00	1123	63.52	100+	68.34	No ha habido variación en este indicador, debido a las fechas de los reportes, donde no hubo ingreso. Se espera aumentar la matrícula en el siguiente ciclo.
<b>Eficiencia terminal de pregrado y posgrado</b>												
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	386	225	185	47.93	185	47.93	187	48.45	100+	100+	Observaciones IES El indicador aumento considerablemente gracias al periodo de egreso de julio-agosto y la meta fue cumplida.

Universidad Autónoma de Chihuahua  
2012

Trimestre 3

08MSU0017H  
Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2012-08MSU0017H-05

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de capacidad y competitividad académica de la DES de educación v Cultura

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre			Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance		Indicador		
								Trimestral	Porcentajes			
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	225	91	40,44	78	34,67	78	34,67	53	23,56	67,95	No obstante que hubo un aumento, la meta no fue alcanzada. Aún se esperan todas las titulaciones del siguiente período con lo que se espera superar la meta.
2.5.5	Tasa de graduación para PE de posgrado	85	62	72,94	63	74,12	63	74,12	52	61,18	82,54	La meta no fue alcanzada. Se trabajará para lograrla en periodos posteriores.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 98,09



Milen C. Jesús Enrique Salazar  
Responsable del Proyecto



### Universidad Autónoma de Chihuahua

P/PIFI-2012-08MSU0017H-05 Fortalecimiento de capacidad y competitividad académica de la DES de educación y Cultura

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos		Valores Financieros			
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
01	Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos		Valores Financieros			
1	Fortalecer el CA 34 "Educación y Cultura"	1.00	0.00	0.00	193,001.00	11,137.00	5.77
2	Intensificar la vida de los Cuerpos Académicos En Consolidación	3.00	1.00	33.33	458,712.00	140,746.57	30.68
3	Intensificar la vida de los Cuerpos Académicos en Formación	5.00	3.00	60.00	484,599.00	23,862.00	4.92
4	Habilitación de la Planta Académica	138.00	10.00	7.25	144,112.00	7,251.00	5.03

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,137.00			
2	0.00	0.00	19,960.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	120,786.57			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,412.00	0.00	3.00	4,450.00			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,980.00	0.00	0.00	2,271.00			

No. MA	Observación
1	No obstante de reconocer la recomendación anterior con respecto a mejorar la planeación, en este ejercicio estamos ligados a la calendarización programada. En este trimestre se cuenta con las cartas de aceptación de loas ponentes que asistirán a los eventos académicos, los cuales se realizarán el siguiente trimestre.
2	No obstante de reconocer la recomendación anterior con respecto a mejorar la planeación, en este ejercicio estamos ligados a la calendarización programada. El número actual de CA beneficiados con las acciones de la meta es de 1.
3	No obstante de reconocer la recomendación anterior con respecto a mejorar la planeación, en este ejercicio estamos ligados a la calendarización programada. En este trimestre, los CA UACH 40, 112 y 118 se han visto beneficiados con las acciones de la meta mediante la asistencia a la Bienal de Comunicación en Chile, Maestros visitantes a nuestra IES y ponencias de difusión de los trabajos de investigación. El CA 118 avanzó al nivel de 'en consolidación'
4	No obstante de reconocer la recomendación anterior con respecto a mejorar la planeación, en este ejercicio estamos ligados a la calendarización programada. El curso 'El papel del profesor-tutor en el marco de la nueva dinámica Institucional' tuvo que ser postpuesto por motivos de facturación pero ya se reagendó para llevarse a cabo y se reportara el siguiente trimestre.

Descripción del Objeto Particular							
No. OP	Incremento de la Competitividad Académica de los PE de Licenciatura.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica		Valores Cualitativos		Valores Financieros		
	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%	
1	Fortalecer los PE evaluados en el nivel 1 de CIEES, la atención a las recomendaciones de los CIEES, Acreditar 1 PE, así como mantener los PE Acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes A.C.(CAESA)organismo reconocido por COPAES por medio del equipamiento académico, así como cursos de inducción a alumnos de primer ingreso.	8.00	7.00	87.50	1,150,175.00	868,214.68	75.49
2	Fortalecimiento de la Competitividad Académica de los PE de licenciatura	6.00	6.00	100.00	144,329.00	69,240.00	47.97

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	782,589.28	0.00	0.00	7.00	85,625.40		
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.00	0.00	0.00	6.00	57,164.00		

No. MA	Observación


1	No obstante de reconocer la recomendación anterior con respecto a mejorar la planeación, en este ejercicio se alcanzó el valor de 7, el cual representa al número de PE que fueron fortalecidos para mantener su status de PE de calidad por CIEES y/o organismos reconocidos por COPAES. La acreditación del PE Licenciatura en Danza está calendarizada para el 4 de noviembre, pero no obstante el convenio ya está en firmas y el recurso se ejercerá en tiempo y forma.
2	No obstante de reconocer la recomendación anterior con respecto a mejorar la planeación, en este ejercicio se alcanzó la meta de 6, la cual representa al número de PE que fueron fortalecidos mediante la adquisición de equipo académico.

Descripción del Objetivo Particular							
Formación integral en los estudiantes							
No. OP	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos		Valores Financieros			
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
03							
1	Propiciar la formación integral de los estudiantes por medio de su participación en actividades artísticas y humanísticas inherentes a los PE de la DES	1,280.00	1,280.00	100.00	979,183.00	472,765.08	48.28
2	Propiciar la movilidad estudiantil y Profesorado	16.00	1.00	6.25	37,698.00	0.00	0.00
3	Mejorar el desempeño académico, las tasas de egreso y titulación	790.00	0.00	0.00	37,384.00	0.00	0.00
4	Mejorar los servicios de atención a los estudiantes	1,280.00	875.00	68.36	54,525.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	318,406.38	0.00	1280.00	154,358.70			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00			


**Observación**

No. MA	Observación
1	No obstante que faltan algunas acciones por realizarse de acuerdo a la calendarización, el valor alcanzado es de 1,280, mismo que corresponde al total proyectado, ya que la totalidad de alumnos se han visto beneficiados con los eventos que se han realizado ya de acuerdo a la calendarización.
2	El proceso para corregir el dato de la meta comprometida está en curso. Mientras se concluye, el valor alcanzado es de 1, mismo que corresponde al valor final que debe ajustarse.
3	No obstante que se reconoce y atenderá la recomendación de mejorar la planeación, en esta meta, las acciones están calendarizadas para el siguiente trimestre. Al valor final de 790 lo constituye el número de estudiantes que se verán beneficiados con las acciones de la meta cualitativa 'Mejorar el desempeño académico, las tasas de egreso y titulación'. Las acciones están calendarizadas para trimestres posteriores, por lo que el valor es de 0 en congruencia con la calendarización.
4	Solo una de las dos acciones de esta meta estaba calendarizada para antes de este trimestre. El valor alcanzado de 875 representa el número de alumnos que fueron beneficiados con la adquisición del sistema de seguridad de la DES. El valor final se alcanzará con las demás acciones de la meta y se reportará en el siguiente trimestre.



M. en C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz  
Rector

Firma



M.A.V. Raúl Sánchez Trillo  
Responsable del Proyecto

