

08MSU0017H  
Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:  
Clave Convenio  
Nombre del Proyecto:

PIPIFI-2012-08MSU0017H-06  
Optimización de la capacidad y competitividad académica de la DES de Economía Internacional, fomentando el desarrollo del C.A. UACH 45 Economía y la atención integral a estudiantes, fundamentando la conciencia de los valores, cuidado personal, liderazgo holístico, prevención de adicciones y educ

Universidad Autónoma de Chihuahua  
2012

Trimestre 3

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Indicador	Porcentajes		Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%			Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:9												
1.1.3	Maestría	7	77.78	7	77.78	0	0.00	10	100+	100+	100+	La única PTC que requiera concluir con sus estudios de Maestría los concluyó durante este trimestre, por lo que actualmente el 100% de los PTC de la DES cuentan con Maestría.
1.1.4	Doctorado	2	22.22	2	22.22	0	0.00	2	22.22	100+	100	Se continúa con la presencia de 2 de los 10 PTC que cuentan con Doctorado. Es importante mencionar que un PTC con estudios de Maestría fue apropiado para realizar sus estudios de Doctorado, y comenzará en el mes de septiembre del presente año.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	7	77.78	7	77.78	0	0.00	7	77.78	77.78	100.00	De los 8 PTC's cuyo máximo grado de estudio es Maestría, el 100% es en el área disciplinar de su desempeño.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	2	22.22	2	22.22	0	0.00	2	22.22	22.22	11.11%	De los 2 PTC que cuentan con su Doctorado, éste es en el área disciplinar de su desempeño.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	8	88.89	7	77.78	0	0.00	6	66.67	100+	85.71	Afortunadamente durante este semestre se recibió la buena noticia de que 6 de los PTC's que actualmente pudiesen haber obtenido el perfil Deseable cuentan con él. Logrando así que el 60% de los PTC's de la DES cuentan con el Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	9	100.00	9	100.00	0	0.00	9	100+	100+	100+	El 100% de los PTC's participa activamente en el programa de tutorías de la forma que el 100% de la matrícula es atendida por este beneficioso programa.
Total de profesores que conforman la planta a Total:25												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	33	132.00	25	100.00	0	0.00	24	96.00	100+	96	Durante el tercer trimestre de este ejercicio comenzo el semestre de clases agosto-diciembre 2013 en el que el total de profesores son 24. Del total de los maestros mencionados el 100% reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año escolar.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSUIPA y lic Total:2												

08MSU0017H  
Ejercicio fiscal  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
2012  
Trimestre 3

Nombre de la DES:  
Clave Convenio  
Nombre del Proyecto:

PIPIE-2012-08MSU0017H-06  
Optimización de la capacidad y competitividad académica de la DES de Economía Internacional, fomentando el desarrollo del C.A. UACH 45 Economía y la atención integral a estudiantes.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Indicador	Porcentajes		Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%			Trimestral	Anual	
		Valores alcanzados en el trimestre										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	En este tercer trimestre se comenzó a ofertar pertinentemente la Licenciatura en Negocios Internacionales la cual cuenta con estudios previos de factibilidad que demuestran su pertinencia. De igual manera la Licenciatura en Economía Internacional ha sido ofertada pertinentemente ya que también cuenta con estudios de factibilidad.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	En este tercer trimestre se comenzó a ofertar pertinentemente la Licenciatura en Negocios Internacionales la cual cuenta con currículo flexible. De igual manera la Licenciatura en Economía Internacional ha sido ofertada pertinentemente ya que también cuenta currículo flexible.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	La Licenciatura en Economía Internacional está en proceso de actualización. En dicha actualización están incorporados elementos de enfoques centrados en el estudiante. De igual manera la Licenciatura en Negocios Internacionales que se empezó a ofertar cuenta con los mencionados elementos.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	1	50.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	50+	50	La Licenciatura en Economía Internacional está en proceso de actualización. En dicha actualización se han integrado los estudios de seguimiento de egresados.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	1	50.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	50+	50	La Licenciatura en Economía Internacional está en proceso de actualización. En dicha actualización se han integrado los estudios de empleadores.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	La Licenciatura en Economía Internacional está en proceso de actualización. En dicha actualización se incorporó el servicio social. De igual manera la Licenciatura en Negocios Internacionales que se empezó a ofertar cuenta con el servicio social incorporado.
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Tanto la Licenciatura en Economía, como la Licenciatura en Negocios Internacionales cuentan con PE's basados en competencias.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSUPA y IIC Total: 150												

08MSU0017H  
Ejercicio fiscal  
Nombre de la DES:  
Nombre del Proyecto:

Universidad Autónoma de Chihuahua  
2012  
Trimestre 3

PIE/EL-2012-08MSU0017H-06  
Optimización de la capacidad y competitividad académica de la DES de Economía Internacional, fomentando el desarrollo del C.A. UACH 45 Economía y la atención integral a estudiantes.

Clave MC	Medias Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Indicador	Avance		Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%			Porcentajes Trimestral	Annual	
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSUJPA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	169	112.67	150	100.00	0	0.00	174	100+	100+	100+	Gracias a la extensa labor de difusión de la DES en el semestre agosto-diciembre 2013 se incorporaron a la Licenciatura en Economía Internacional 50 nuevos estudiantes logrando así un total de 174 estudiantes de esta licenciatura que es el PE evaluable.
<b>Total de Programas Educativos de posgrado Total:1</b>												
2.3.1	PE de posgrado que se actualizarán	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	En este año se busca que la Maestría en Economía Empresarial se actualice dependiendo de los estudios de pertinencia, empleadores y egresados.
2.3.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Se planea buscar la evaluación por los CIEES de la Maestría en Economía Empresarial.
2.3.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100+	Se pretende que con la actualización el PE de posgrado que ofrece la DES ingrese al PFC.
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado Total:23</b>												
2.4.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	26	113.04	23	100.00	0	0.00	23	100.00	100+	100+	
<b>Eficiencia terminal de posgrado y posgrado</b>												
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	47	63.83	30	63.83	0	0.00	30	63.83	63.83	63.83	Observaciones IES Sinón el programa de Licenciatura en Economía Internacional un PE con una duración de 9 semestres, no hubo ningún egreso en este trimestre. Ya que los egresos son en el mes de diciembre. Son 9 los estudiantes de Maestría en Economía Empresarial que se graduaron en el mes de septiembre del 2013.
2.5.5	Tasa de graduación para PE de posgrado	23	39.13	8	34.78	0	0.00	9	39.13	100+	100+	
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:										0		

M. en C. Jesús Enríque Sañiz  
Rector

M.A. Herik García Villar Baica  
Responsable del Proyecto

## Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

## Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)


 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 Por la mejora y el seguimiento de la calidad de la educación superior

## Universidad Autónoma de Chihuahua

P/PIFI-2012-08MSU0017H-06


Optimización de la capacidad y competitividad académica de la DES de Economía Internacional, fomentando el desarrollo del C.A. UACH 45 Economía y la atención integral a estudiantes, fundamentando la conciencia de los valores, cuidado personal, liderazgo holístico, prevención de adicciones y educación ambiental sustentable.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular					
	Descripción de la Meta Académica		Valores Cualitativos		Valores Financieros	
No. MA	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
01	Fortalecer la atención y formación integral a estudiantes, fundamentando la conciencia de los valores, cuidado personal, liderazgo holístico y prevención de adicciones.					
1	169.00	117.00	69.23	310,000.00	175,999.86	56.77
2	11.00	22.00	200.00	110,000.00	35,893.23	32.63


No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado
1	169.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	7,999.86	
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	35,893.23	

No. OP		Descripción del Objetivo Particular											
02		Incrementar la competitividad académica de los PE pertenecientes a la DES de Economía Internacional.											
No. MA		Descripción de la Meta Académica					Valores Cuantitativos					Valores Financieros	
		Programado	Meta	Monto Alcanzado	Meta	Monto Alcanzado	Programado	Meta	Monto Alcanzado	Programado	Ejercido	%	%
1		8.00		8.00		100.00	8.00		8.00	1,138,757.00	958,892.90	84.21	
2		1.00		1.00		100.00	1.00		1.00	170,000.00	147,500.00	86.76	

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	958,892.90	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	147,500.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00



M. en C. Jesús Enrique Seánéz Sáenz  
Rector



M.A. Herik Germán Valles Baca  
Responsable del Proyecto

Firma



Universidad: Universidad Autónoma de Chihuahua

Clave de convenio: C/PIFI-2012-08MSU0017H-10-33

Proyecto: Optimización de la capacidad y competitividad académica de la DES de Economía Internacional, fomentando el desarrollo del C.A. UACH 45 Economía y la atención integral a estudiantes, fundamentando la conciencia de los valores,

Clave de proyecto: P/PIFI-2012-08MSU0017H-06

Meta Compromiso	Tipo	Detalle
MC 1.1.3	Justificación	Actualmente se cuenta con un total de 10 Profesores de Tiempo Completo adscritos a la DES Facultad de Economía Internacional 7 de los 10 tienen como máximo grado de estudios el nivel Maestría. 1 de ellos actualmente se encuentra cursando su maestría y terminará en Agosto del 2013, de tal forma que se logre tener 8 PTC's con maestría como máximo grado de estudio.
	Observación SEP	Indicar como se lograron alcanzar la mayoría de las metas al segundo trimestre, sin haber terminado aún el proyecto.
	Aclaración IES	Los avances tan favorables que a la fecha se han logrado ha sido gracias a la buena administración y planeación estratégica de la dirección de la DES. Los apoyos de recursos este año en su mayoría fueron para la adquisición de infraestructura que si bien benefician enormemente a la planta docente de la DES, los planes, metas y objetivos se empezaron a trabajar con mucha anterioridad. Tal como lo es el que profesores de Tiempo aplicaron al Perfil Deseable PROMEP anteriormente. Una PTC, ya se encontraba estudiando sus estudios de posgrado logrando culminarlos en el tercer trimestre del ejercicio 2012.

Universidad: Universidad Autónoma de Chihuahua  
Clave de convenio: C/PIFI-2012-08MSU0017H-10-33

Proyecto: Optimización de la capacidad y competitividad académica de la DES de Economía Internacional, fomentando el desarrollo del C.A.  
Clave de proyecto: P/PIFI-2012-08MSU0017H-06

Meta Académica	Tipo	Detalle
2.1	Justificación	Indicar en que trimestre se va a cumplir la meta, se hace la aclaración para posteriores ejercicios que la meta debe ser acumulable, por ejemplo: 0-80-80-9, 0-0-80-89, y no se debe poner la misma meta en todos los trimestres.
	Observación SEP	La meta programada es en cuestión a la matrícula proyectada anteriormente. Es por esto que ha variado. No obstante, se toma en cuenta la recomendación para proyectar una matrícula más certera para futuras ocasiones. La meta será cumplida en un 100% o más en el último trimestre del ejercicio ya que será entonces cuando se sepa con certeza la matrícula total con que se cuenta.
2.2	Aclaración IES	Fueron 4 los estudiantes que realizaron prácticas de campo a nivel nacional en el estado de Veracruz. Incrementando la vinculación. De igual manera 18 estudiantes realizaron prácticas de campo en un asentamiento indígena de la Ciudad. Logrando realizar un programa de desarrollo integral en dicha comunidad, vinculando a la DES con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
	Justificación	Se recomienda que para la reprogramación 2013 se calendaricen los valores por alcanzar en cada trimestre de acuerdo a la planeación programada.
	Observación SEP	Diversas cuestiones en la planeación de eventos surgen ya que son proyectos foráneos y se está en espera de confirmaciones de las instituciones receptoras. Aún y cuando existe un acuerdo anterior, en ocasiones surgen circunstancias en las que las instituciones receptoras cambian los planes, creando un poco de conflicto en la programación que la DES ya había establecido.
	Aclaración IES	La meta esta mal programada ya que esta debe indicar en que trimestre se va a alcanzar o en su caso como va a ser alcanzada trimestre a trimestre.
3.1	Justificación	Esta meta específica fue cumplida al adquirir lo planeado en el ProDES
	Observación SEP	Para posteriores ejercicios se debe indicar en que trimestre se va a alcanzar la meta o en su defecto como va a evolucionar trimestre a trimestre hasta ser alcanzada.
2.2	Aclaración IES	
	Observación SEP	

Universidad: Universidad Autónoma de Chihuahua  
Clave de convenio: C/PIFI-2012-08MSU0017H-10-33

Proyecto: Optimización de la capacidad y competitividad académica de la DES de Economía Internacional, fomentando el desarrollo del C.A.  
Clave de proyecto: P/PIFI-2012-08MSU0017H-06

Meta Académica	Tipo	Detalle
3.2	Aclaración IES	Se agradece la observación como un insumo importante para la planeación en siguientes proyectos. Importante mencionar que en el caso de la infraestructura, en la mayoría de los casos se busca su adquisición en los primeros dos trimestres del ejercicio.